

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын хавсралт маягт 3

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

2018.07.30

Улаанбаатар хот

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Төсвийн хөрөнгө оруулалт

№	Тухайн сард худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЭЗ-ийн нэр/	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Сайт болон сонин хэвлэлд урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо	Тайлбар, тодруулга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НЗЗ-ны 2, 4 дүгээр байруудын гадна фасад угаах	Үгүй	“Хүн Аалз” ХХК № АГГ-18/0625	ХА	2018.04.10	-	2018.06.18	Гэрээний хугацаа 2018.07.06-ны өдөр дуусна.	Гүйцэтгэгчээс 2018.07.06-ны өдөр ажил хүлээлгэн өгөх хүсэлт ирүүлж, талууд 2018.07.09-ний өдөр гэрээг дүгнэж, акт үйлдэв.
2	НЗЗ-ны 5-р байр А корпус “Улаанбаатар чуулга”-ын дээврийн хэсэгчилсэн засвар	Үгүй	“Мөнгөн Оройт Цамхаг” ХХК № АГГ-18/0502	ХА	2018.04.10	-	2018.04.24	2018.06.05	Гэрээ бүрэн хэрэгжиж талууд гэрээг дүгнэн баталгаажуулсан учир хяналтаас хасуулах саналтай байна.

3	НЗЗ-ны 1, 2, 3, 4, 5 А,Б,В байруудын ариун цэврийн ерөөний агааржуулалтын засвар	Үгүй	“Дельта Эйр Кондейшн” ХХК № АГГ-18/0618	ХА	2018.04.10	-	2018.06.13	Гэрээний хугацаа 2018.07.06-ны өдөр дуусна.	Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас ажил гүйцэтгэх хугацаа хойшилсон.
4	Зоогийн газарт мах махан бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх ажил	Үгүй	“Ууган Цацал” ХХК №ХХАГ-18/0625-01	ХА	2018.04.10	-	2018.06.25	2018.12.31	Эдгээр гэрээ нь 2018.12.31-ний өдрийг хүртэл хүчинтэй ба гэрээний хугацаанд худалдан авалт хийсэн тухай бүр төлбөрийг Нийлүүлэгчид шилжүүлэх тул гэрээний нийт үнийн дүнг урьдчилан тодорхойлох боломжгүй юм.
5	Зоогийн газарт хуурай хэрэгсэл бэлтгэн нийлүүлэх ажил	Үгүй	“Ууган Цацал” ХХК №ХХАГ-18/0625-02	ХА	2018.04.10	-	2018.06.25	2018.12.31	
6	Зоогийн газарт хүнсний ногоо бэлтгэн нийлүүлэх ажил	Үгүй	“Ууган Цацал” ХХК №ХХАГ-18/0625-02	ХА	2018.04.10	-	2018.06.25	2018.12.31	

Тодруулга: Байгууллагын зүгээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 31.1.2, 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.2-т тус тус заасныг баримтлан дээрх 3 төрлийн худалдан авах ажиллагааг харьцуулалтын аргыг хэрэглэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан учир тендерийн урилгыг цахим сайт болон сонин сэтгүүлд нийтлээгүй болно.

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын хавсралт маягт 3

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

2018.08.30

Улаанбаатар хот

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Төсвийн хөрөнгө оруулалт

№	Тухайн сард худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-ийн нэр/	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Сайт болон сонин хэвлэлд урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо	Тайлбар, тодруулга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НЗЗ-ны 2 дугаар байрны хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр хийх ажил	Тийм	“Сагсай Өргөө” ХХК	ХА	2018.08.01	-	-	-	Гэрээ байгуулагдагүй байна.
2	НЗЗ-ны 4 дүгээр байрны дугуй шатны засварын ажил	Тийм	“Мөнгөн Оройт Цамхаг” ХХК	ХА	2018.08.01	-	-	-	Гэрээ байгуулагдагүй байна.
3	НЗЗ-ны 2 дугаар байрны төв хаалганы засварын ажил	Тийм	-	ХА	2018.08.01	-	-	-	Шаардлага хангасан санал ирээгүй

4	НЗЗ-ны 2 дугаар байрны автогражийн шал, хаалганы засварын ажил	Тийм	28,236,589	“Дус Монголиа” ХХК	ХА	-	-	-	Гэрээ байгуулагдаагүй байна.
---	--	------	------------	--------------------	----	---	---	---	------------------------------

Тодруулга: Газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/43 дугаар тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдаж, Нийслэлийн засаг захиргааны байруудын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.2-т зааснаар техникийн тодорхойлолт болон бусад нөхцөл шаардлагыг хангаж байгаа 3 ба түүнээс дээш хуулийн этгээдэд үнийн санал ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Уг мэдэгдлийн дагуу үнийн санал ирүүлсэн хуулийн этгээдээс мөн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 15 дугаар зүйлийн 15.3, 16 дугаар зүйлийн 16.1, 28 дугаар зүйлийн 28.4-т заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг 28 дугаар зүйлийн 28.7-д заасан аргаар харьцуулан дүгнэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан болно.

Үнэлгээний хороо нь Нийслэлийн засаг захиргааны байруудын засварын ажлын тендерт санал ирүүлсэн захиалагч нараас “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан, 28 дугаар зүйлд зааснаар “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн “Мөнгөн Оройт Цамхаг” ХХК, “Дус Монголиа” ХХК, “Сагсай Өргөө” ХХК-иудад гэрээ байгуулах эрх олгохоор шийвэрлэж, энэ тухай дээрх шалгарсан гүйцэтгэгч нарт болон бусад тендерт оролцогч нарт шалгараагүй үндэслэлийг бичгээр мэдэгдсэн.

Харин Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны төв хаалганы засварын ажилд шаардлага хангасан нэг ч санал ирээгүй учир дээрх хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1-т зааснаар бүх тендерээс татгалзаж, 30.4-т заасан арга хэмжээг авахаар ажиллаж байна.

Мөн газрын зүгээс “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 31.1.2, 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.2-т тус тус заасныг баримтлан дээр дурьдсан худалдан авах ажиллагааг харьцуулалтын аргыг хэрэглэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан учир тендерийн урилгыг цахим сайт болон сонин сэтгүүлд нийтлээгүй болно.

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын хавсралт маягт 3

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

2018.09.30

Улаанбаатар хот

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Төсвийн хөрөнгө оруулалт

№	Тухайн сард худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЭЗ-ийн нэр/	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Сайт болон сонин хэвлэлд урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо	Тайлбар, тодруулга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НЗЗ-ны 2 дугаар байрны хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр хийх ажил	Тийм	“Сагсай Өргөө” ХХК	ХА	2018.08.01	-	2018.08.24	Хугацаа болоогүй	2018.08.24-ний өдөр НХОГ-т гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн
2	НЗЗ-ны 4 дүгээр байрны дугуй шатны засварын ажил	Тийм	“Мөнгөн Оройт Цамхаг” ХХК	ХА	2018.08.01	-	2018.08.24	Хугацаа болоогүй	2018.08.24-ний өдөр НХОГ-т гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн
3	НЗЗ-ны 2 дугаар байрны төв хаалганы засварын ажил	Тийм	“Модерн Хийц” ХХК	ХА	2018.08.01	-	2018.09.03	Хугацаа болоогүй	2018.09.03-ны өдөр НХОГ-т гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн

4	НЗЗ-ны 2 дугаар байрны автогражийн шал, хаалганы засварын ажил	Тийм	“Дус Монголиа” ХХК	ХА	2018.08.01	-	2018.08.24	Хугацаа болоогүй	2018.08.24-ний өдөр НХОГ-т гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн
5	НЗЗ-ны 4 дүгээр байрны гадна фасад, шилэн хаалганы засварын ажил	Үгүй	“Модерн Хийц” ХХК	ХА	2018.09.06	-	2018.09.12	Хугацаа болоогүй	
6	Нийтлэг үйлчилгээний газрын зоогийн газарт мах, махан бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх ажил	Үгүй	“Гөгсөгийн Оргил” ХХК	ХА	2018.09.06	-	2018.09.11	Хугацаа болоогүй	Энэхүү гэрээ нь 2018.12.31-ний өдрийг хүртэл хүчинтэй бөгөөд гэрээний хугацаанд худалдан авалт хийсэн дүнгээр гэрээний үнэ тодорхойлогдоно.